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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2021 ГОДУ
	№ п/п
	Этап реализации
	Сроки реализации этапа

	1. 
	Объявление старта конкурсного отбора. Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий
	13.10.2020 г.

	1. 
	Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований
	14.10.2020-02.11.2020 г.

	Контрольная точка
Завершены обучающие мероприятия для ОМСУ
	[bookmark: _GoBack]02.11.2020 г.

	1. 
	Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ)
	12.10.2020-31.01.2021 г.

	Контрольная точка
Завершены все итоговые собрания
	31.01.2021 г.

	1. 
	Подготовка конкурсной документации (формирование конкурсной заявки в соответствие с требованиями, прохождение проверки достоверности сметной стоимости, если необходимо*), заполнение заявки в ИСУ, проверка конкурсной документации в ИСУ
*рекомендуем осуществлять прохождение проверки достоверности сметной стоимости в более ранние сроки
	01.02.2021-15.03.2021 г.

	Контрольная точка
Все заявки полностью проверены в ИСУ и одобрены для очной сдачи печатных форм
	15.03.2021 г.

	1. 
	Прием конкурсной документации (в соответствие с графиками)
	16.03.2021-14.04.2021 г.

	1. 
	Оценка конкурсных заявок, формирование рейтингов
	15.04.2021-05.05.2021 г.

	Контрольная точка
Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2021 году
	06.05.2021 г.

	1. 
	Подготовка и принятие  распоряжения о выделении субсидии победителям
	08.06.2021 г.

	1. 
	Доведение лимитов бюджетных обязательств до МО
	В течение 3 рабочих дней с момента выхода распоряжения

	1. 
	Заключение соглашений
	В течение 20 рабочих дней с момента выхода распоряжения

	1. 
	Предоставление субсидий бюджетам МО
	В соответствии с установленными сроками

	1. 
	Проведение конкурентных процедур
	Июнь-июль 2021 г.

	1. 
	Проведение ремонтно-строительных работ
	Июль-август 2021 г.

	1. 
	Открытие объектов
	Август-сентябрь 2021 г.

	1. 
	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2020 г.
	До декабря 2021 года, выборочно (по графику)
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